

УДК 908

Подготовка ложа водохранилища Братской ГЭС под затопление первой очереди (1956-1961 гг.)

М.А. Чепель

Братский государственный университет, ул. Макаренко 40, Братск, Россия
mashutkachepel@mail.ru

Статья поступила 19.03.2014 , принята 20.05.2014

В статье рассматривается деятельность партийных и советских органов, организаций, участвовавших в переселении местных жителей, лесочистке и санитарной подготовке ложа Братского водохранилища под затопление до отметки 350 метров. Раскрываются проблемы, возникавшие в ходе работ по очистке ложа водохранилища. Приводятся результаты проделанной работы.

Ключевые слова: Братский район, ложа водохранилища Братской ГЭС, отдел подготовки ложа водохранилища Братской ГЭС, переселения населения, компенсационные фонды сельскохозяйственных угодий, лесочистка.

Preparing the bed of Bratsk Hydro Power plant reservoir for water-flooding of a first stage (1956 – 1961)

M.A. Chepel

Bratsk State University, 40, Makarenko St., Bratsk, Russia
mashutkachepel@mail.ru

Received 19.03.2014 , accepted 20.05.2014

The article concerns the activity of party and Soviet authorities and organization, participated in relocation of the local people, deforestation and sanitary preparation of the bed of Bratsk Hydro Power Plant reservoir for water-flooding till the mark of 350 meters. The problems being come up during the work for clearing reservoir bed have also been revealed. The results of the work done are given.

Key words: Bratsk region, bed of Bratsk Hydro Power Plant reservoir, department for preparing the bed of Bratsk Hydro Power Plant reservoir, relocation of local people, compensational funds of farmlands, deforestation.

В связи со строительством Братской гидроэлектростанции Совет Министров СССР 24 марта 1956 г. принял Постановление № 389 «О мероприятиях по переселению населения и переносу на новые места строений и сооружений». Необходимо было осуществить переселение жителей 248 населенных пунктов, в том числе шести районных центров (Братского, Тангуйского, Усть-Удинского, Балаганского, Нукутского, Кировского районов), перенести на новые необжитые места 16182 двора колхозников, рабочих, служащих и других лиц, 3616 общих

построек колхозов, 3391 строение и сооружение, принадлежащие местным Советам депутатов трудящихся [1].

Во исполнение указанного постановления, Постановления Совета Министров РСФСР от 19 мая 1956 г. № 371 и решения Иркутского облисполкома от 23 мая 1956 г. № 325 «О мероприятиях по переселению населения и переносу на новые места строений и сооружений» Братский горисполком принял развернутое решение № 383 от 1 октября 1956 г. «О переселении населения, колхозов и эвакуации материальных ценно-

стей из зоны затопления водохранилища Братской ГЭС на новые места» [2].

Работы по переселению населения, переносу строений и сооружений и другие, связанные с подготовкой зоны затопления водохранилища Братской ГЭС, производились в порядке и на условиях, установленных Постановлением Совета Министров СССР от 27 сентября 1952 г. № 4314 (приказ Министерства от 2 октября 1952 г. № 266) для строительства Иркутской ГЭС, с предоставлением переселяемым предусмотренных указанным Постановлением [3].

Для руководства работой в районах Иркутской области, попадающих в зону затопления, были введены дополнительные штатные должности заместителей председателей исполкомов по переселению и земельно-хозяйственному устройству населения, а также при облисполкоме и райисполкомах организованы отделы по подготовке водохранилища [4]. В соответствии с этим решением Братского райисполкома № 226 от 28 августа 1956 г. при Братском райисполкоме создан и укомплектован отдел по подготовке ложа водохранилища Братской ГЭС в составе двух человек, начальника отдела и старшего инспектора. К 1959 году отдел расширился до семи человек (начальник отдела, два старших инспектора, инженер, инспектор и шофер) [5].

В зону затопления Братской ГЭС попало много населенных пунктов и сельхозугодий, располагавшихся на пойменных участках по берегам рек Ангара, Ока и Ия.

Население, строения и сооружения Братского района, находившиеся на расстоянии 200 км от плотины гидроэлектростанции по Ангаре и на 150 км – по Оке, нужно было переместить из зоны затопления в новые населенные пункты.

Для начала переселения населения и перебазирования колхозов, промышленных предприятий, государственных и кооперативных учреждений необходимо было провести большую подготовительную работу по созданию материальной базы. Изыскать сельскохозяйственные угодья и водоисточники, определить места под новые населенные пункты, подъездные пути и средства связи; укрепить МТС транспортными средствами и строительными механизмами для

оказания необходимой помощи колхозам в переносе их строений из зоны затопления.

В целях выполнения данной работы было привлечено до 15 проектных институтов и экспедиций, которые работали под руководством и по согласованию с райисполкомами, через отделы по подготовке водохранилища. Для размещения переселяющегося населения и перебазировки колхозов решением областного Совета депутатов трудящихся предусматривалось создать всего 15 населенных пунктов: в Братском районе – три, в Тангуйском – 12.

Большое количество населения из деревень и сел, расположенных в Братском районе, должно было переселяться и перебазировать хозяйства колхозов в Тангуйский район, что создавало большие трудности в руководстве переселением, так как проходило при двойном руководстве двух отделов, в декабре 1957 года областным Советом депутатов трудящихся административное деление районов было пересмотрено. Границы деления районов были установлены по водоразделу Гелоть, между сел Ключи-Булак и Кобь. Братскому району от Тангуйского района отошли населенные пункты Леоново, Ключи-Булак, Куватка, Варгалик, Марал, Ардэй и новые площадки под населенные пункты Леоново, Ключи-Булак, Куватка.

В целях подбора площадок под новые села были организованы комиссии под руководством председателей райисполкомов. В комиссию входили главный агроном, главный зоотехник, старший землеустроитель сельхозотдела, пожарный инспектор, главный врач санэпидемстанции, заведующий отделом по подготовке водохранилища и 3-4 члена правления колхозов.

Подобранные площадки под новые поселки рассматривались и утверждались на общих собраниях колхозов, после чего проектными институтами разрабатывался план застройки населенного пункта. Эта работа была проведена за период с октября 1956 по 1957 год. В результате вместо 63 старых населенных пунктов было определено для застройки шесть новых крупных населенных пунктов [6].

Но на первом этапе переселение из зоны затопления тормозилось ввиду сильной задержки государственными институтами

проектов детальной планировки и постройки населенных пунктов, что соответственно сдерживало работы.

Постановлением № 389 от 24 марта 1956 г. Совет Министров СССР обязал Министерство электростанций:

– до 15 апреля 1956 г. утвердить согласованные с Советом Министров РСФСР нормативы и расценки для определения стоимости работ по сносу и переносу строений, сооружений и зеленых насаждений, а также порядок возмещения неиспользованных затрат в связи со строительством Братской ГЭС;

– составить в 1956-1957 гг. проект инженерных мероприятий по санитарной подготовке к затоплению чаши водохранилища Братской ГЭС [7].

Вполне естественно, что производство строительных работ, тем более в таком масштабе и на громадном пространстве, каким являлось ложе водохранилища ГЭС, немыслимо было без качественной проектной документации.

Помимо того что институты задерживали подготовку документации, было много фактов невнимательного, халатного отношения некоторых работников проектных институтов к составлению проектно-сметной документации. На все недоделки тратилось понапрасну драгоценное время, расходовались государственные деньги, сдерживалось размещение объектов, выносимых из зоны водохранилища Братской ГЭС.

Например, в 1958 г., за три года до начала наполнения водохранилища первой очереди, государственный проектный институт «Гидроэнергопроект» (Московское отделение) как генеральный проектировщик не обеспечил в установленные сроки составление проектно-сметной документации по многим населенным пунктам. Два рабочих поселка Братского района – Братск и Заярск из-за отсутствия проектов планировки на вновь выбранных площадках долгое время не имели возможности приступить к переселению.

Более трех месяцев от института «Росгипросельстрой» получали рабочие чертежи по водоснабжению сел Калтук и Большеокинское, а когда получили, смет к ним не оказалось [8].

Государственным проектным институтом «Гидроэнергопроект» (Московское отделение) не был упрочен вопрос распределения капиталовложений. Финансирование по объемам работ и затратам не увязывалось со сметными лимитами, предусмотренными проектным заданием по подготовке водохранилища. Так, по смете на перенос строений колхозов по всему Братскому району было утверждено 8,9 млн. рублей, а затраты на строительство колхозных строений лишь по одному населенному пункту Калтук, определены проектом планировки в сумме 6,3 млн. руб., или 72 % всех затрат по переносу колхозных строений, предусмотренных на эти работы по всему Братскому району [9].

Все эти обстоятельства не позволяли более целесообразно проводить работы по переселению, строительству водоисточников, дорог, санитарной подготовке, что неизбежно приводило к значительному отставанию подготовки водохранилища от строительства гидроузла.

Серьезные недочеты в подготовке водохранилища Братской гидроэлектростанции заставили облисполком просить руководство ведущих проектных институтов, таких, как «Гидроэнергопроект» (Московское отделение), «Гипрокоммунстрой» и «Росгипросельстрой» командировать в область компетентных специалистов, чтобы разобраться на месте и разрешить все нерешенные вопросы.

В январе-феврале 1958 г. в областной отдел по подготовке водохранилища Братской ГЭС прибыло более 30 человек, специалистов 11 проектных институтов, экспедиций управлений и ведомств.

В отношении Братского района были решены такие вопросы, как:

– составление сметно-финансовых расчетов к актам оценочных комиссий на перенос строений и сооружений «Гидроэнергопроект» принял на себя. Для выполнения этой работы была организована рабочая группа проектного института с нахождением в городе Братске;

– внесено предложение облисполкому, и им принято решение о переселении жителей рабочего поселка Заярск Братского района на площадки будущих новых поселковых пунктов;

– поручено проектному институту «Гипрогор» разработать совмещенный проект детальной планировки и застройки города Братска в первую очередь для переселяемого населения из рабочих поселков Братск и Заряск [10].

В связи со строительством в новых селах объектов промышленного назначения, животноводческих построек колхозов, объектов культурно-бытового назначения, объектов водоснабжения и проведением благоустроительных работ был организован трест «Братсксельстрой» [11].

Но трест не спешил обеспечивать новоселов магазинами, больницами, столовыми, банями и хотя бы начальными школами. Так, восьмимесячный план строительных работ на 1959 г. трестом был выполнен на 62 %. Из восьми строящихся школ на 1960 учебных мест к новому учебному году была сдана заказчику только одна, на 160 учебных мест. Ввод в действие больниц был полностью провален (из 2200 тыс. рублей на 1 сентября 1959 г. выполнено работ только на 503,6 тыс. рублей). Медленно строились магазины, столовые и пекарни на новых площадках Братского района [12].

В селении Калтук после переселения насчитывалось до 100 дворов, а школа долгое время оставалась недостроенной. По этой причине начальная школа размещалась в крестьянском домике. Многие учащиеся ездили в село Большая Када, за 6 км.

С 1956 г. в составе Восточно-Сибирского треста машинно-дорожных станций было образовано дорожно-строительное управление для создания дорог взамен ликвидируемых. Строительство новых дорог к новым населенным пунктам происходило очень медленно. В связи с этим переселенцы оставались оторванными от центров своих районов. Например, населенный пункт Куватка долгое время находился без дорог, а Большеокинскую дорогу стали строить и заброшили [13].

Не хватало рабочей силы. В 1958 году не были созданы нормальные жилищно-бытовые условия для строительных рабочих, что вызывало большую текучесть кадров, не принималось необходимых мер к укомплектованию инженерно-техническими работниками [14].

Отмечались факты низкого и медленного качества работ по строительству и восстановлению строений на площадках новых населенных пунктов (гнилые бревна, некачественно сложенные печи, дома имели щели и плохо осмаливались).

Нельзя забывать, что при создании новых населенных пунктов исключительно большое значение приобрел вопрос обеспечения переселяемого населения питьевой водой. Ведь освоение новых площадок, прежде всего, зависело от наличия хороших источников водоснабжения.

Несмотря на это, работа по обеспечению водой решалась исключительно плохо. Крайне медленно велись работы инженерно-гидрогеологической партией «Гипрокоммунстрой» по изысканию водоисточников на площадках вновь создаваемых населенных пунктов. Затягивались работы Облсельхозуправлением по сооружению водоразводных помещений и установке водоподъемных механизмов, а областная санэпидстанция долгое время не выдавала химический и бактериологический анализ на воду в Тангуйском и Братском районах [15].

Все это приводило к отсутствию питьевой воды на новых участках. Так, на площадке Калтук еще в 1957 г. пробурили три артезианские скважины, но очень долго в эксплуатацию не сдавали. Хуже того, в июле 1958 г. выяснилось, что одна из трех скважин, на которой было намечено строительство водопроводной башни и рядом свинофермы, безводна. В Большеокинске пробурили три скважины, и из них две были безводны. Колхозники вынуждены были за 12 км возить воду из реки Оки [16].

Печальные истории наблюдались на площадках Ключи-Булак и Леоново, где было пробурено по одной скважине, но из-за отсутствия труб откачать воду и взять ее на анализ не представлялось возможным долгое время [17]. А площадка, подобранная под село Шаманово, вообще оказалась безводной, следовательно, непригодной для переселения, и была ликвидирована.

Значительную предварительную работу нужно было проделать за счет средств Министерства электростанций по технической инвентаризации подлежащих переносу строений и сооружений, принадлежащих

населению, колхозам, кооперативным организациям и организациям республиканского и местного подчинения. К данной работе были подключены бюро технического учета городов области. В их работу входили обмер всех строений, принадлежащих домовладельцам, определение их годности к переносу на новые места, техническое оформление.

Материалы инвентаризации передавались оценочной комиссии, организованной 2 апреля 1957 г., состоящей из работников райисполкома, отдела подготовки водохранилища, финансового отдела, отдела по строительству колхозов, дирекции строящейся Братской ГЭС [18]. Оценочная комиссия определяла годность к переносу и восстановлению строений и сооружений на новых местах, проводила оценку строений и определяла степень износа на момент сноса и выноса, а также расходы по переносу и восстановлению строений.

К сожалению, работа оценочной комиссии не была отлажена, и в полном составе она почти никогда не собиралась. Иногда ее работа сводилась к подписанию годовых актов, что происходило без обсуждения.

Согласно положению оценочная комиссия обязана была проверять правильность начисленной компенсации по переносу строений, беседовать с гражданами при вручении им актов оценочной комиссии. Невыполнение этих функций приводило к поступлению массовых жалоб. Так, при плохой работе оценочной комиссии часто возникали случаи, когда жалобы от граждан принимались через полгода после вручения акта оценочной комиссии, а иногда даже после разборки строений и восстановления их на новых местах [19].

Работа по переносу и восстановлению зданий и строений граждан из зоны затопления возлагалась на собственные силы и средства домовладельцев. А при износе строений граждан и колхозников свыше 50 % или необходимости перевозки их на расстояние свыше 50 км строились новые сооружения равной кубатуры в пределах сумм, предусмотренных на эти цели в генеральной смете строительства Братской ГЭС [20]. Все затраты при дальнейшем переселении или строительстве новых зданий, превышающие суммы или нормативы, предусмотренные

в смете строительства ГЭС, производились только за счет специальных ассигнований Совета Министров РСФСР или Иркутского облисполкома, но ни в коем случае не за счет средств Министерства электростанций, выделяемых на подготовку водохранилища.

В порядке исключения семьям инвалидов войны и труда, погибших воинов Советской Армии и Военно-Морского флота, пенсионерам и престарелым гражданам, имеющим дома, которые не могли быть перенесены и восстановлены, исполком Братского городского Совета строил новые жилые дома, равноценные по площади старым, за счет средств, выделенных на строительство Братской ГЭС [21].

Разборка и восстановление строений производились, как правило, «помощью», т. е. домовладельцы, 3-4 хозяина, сговаривались и помогали друг другу в переноске. Такими коллективными усилиями граждан значительно ускорялась подготовка водохранилища [22].

В зоне затопления, подтопления и берегообрушения водохранилища Братской гидроэлектростанции было запрещено строительство зданий, сооружений, дорог, линий связи и др. объектов, за исключением временных строений и сооружений, возводимых на период строительства гидроэлектростанции. Вынос строений, возведенных после 1 июня 1956 г., из зоны затопления и санитарная очистка территории должны были производиться владельцами за свой счет.

Возникали случаи, когда некоторые граждане из зоны водохранилища переселялись снова на затопляемые отметки. Районный отдел не обеспечивал должного контроля за переселением частных владельцев, а компенсацию за строения им выплачивал [23].

Также стоит отметить, что по вине Братскгэсстроя было допущено строительство в зоне затопления таких жилых поселков, как Братск-1, Зеленый поселок, Сосновый берег, Заверняйка и др., общей стоимостью около 90 миллионов рублей [24].

Обеспечение переселяемого населения и колхозников транспортом, строительными материалами входило в обязанность Братского отдела по очистке ложа водохранилища.

ща, на которые отдел имел наряды. Материальное снабжение переселенцев было организовано в Братском районе через мелкооптовые базы «Главснабсбыта» [25]. Однако таких стройматериалов, как шифер, гвозди, кровельное железо, поступало недостаточно, да и то, из-за отсутствия цен не всегда удавалось получить своевременно.

Неудовлетворительно осваивались средства на приобретение машин, механизмов и оборудования, объяснялось это тем, что выделенная техника по фондам Министерства городского и сельского строительства полностью не поступила. «Главснабсбыт» при Совете Министров РСФСР не принял мер к тому, чтобы управление строительства «Братскгорсельстрой» полностью получило выделенные ему машины, механизмы и оборудование.

Заготовка же леса производилась вручную, что удорожало его стоимость.

Несмотря на все трудности, в 1957 г. часть новых населенных пунктов была спроектирована и вынесена в натуру. А во второй половине года было начато переселение населения.

Надо отметить, что отдел по подготовке водохранилища обязан был в десятидневный срок после вручения актов оценочной комиссии выплатить по акту 40 % начисленной компенсации для начала работы по переносу и восстановлению строений.

Оставшаяся часть в размере 60 % оплачивалась после восстановления всех строений и уборки застроенной территории. Если же не все оплаченные к переносу строения и сооружения были восстановлены в тех же объемах на новом месте, то производился перерасчет с уменьшением начисляемой суммы. Оплата производилась перечислением через сберегательную кассу на счет владельца.

Тем не менее, установленные размеры и сроки выплаты компенсаций соблюдались далеко не всегда. Происходила задержка до двух месяцев компенсаций первой половины с момента вручения акта по переселению и второй половины и окончательного расчета гражданам, предоставившим справки о сносе сооружения и санитарной очистке [26].

Так, в Заярске из-за такого несвоевременного выделения средств граждане с семьями

ждали начисления на квартирах и даже в курятниках соседей [27]. А пенсионеры селения Малая Мамырь не могли строить или купить дома ввиду того, что из начисленных по акту компенсаций на новое строительство была выдана только первая часть в размере 30 % общей суммы, денег не хватало, и работы никакие не проводились [28].

Возникали случаи, когда беспринципность и соглашательство оценочной комиссии приводили к тому, что некоторые работники дирекции строящейся гидроэлектростанции и расчетной группы «Мосгидэпа» не желали считаться с положениями, изложенными в п. 2 Постановления Совета Министров РСФСР от 19 мая 1956 г. № 371, в котором говорилось, что по строениям, имеющим износ свыше 50 % или перенос на расстояние свыше 50 км, необходимо было производить расчет на новое строительство. Они составляли сметно-финансовые расчеты и своевольно занижали причитающиеся переселенцам суммы. Или подписывали акты оценочной комиссии в расчете на новое строительство только на дом, а все остальные постройки – на перенос. Это вызывало недовольство граждан и большое количество жалоб и заявлений [29].

Из-за нехватки финансирования, по просьбе отдела по подготовке водохранилища Братской ГЭС, Иркутским облисполкомом был выделен кредит Братскому горисполкому на 1959 г. в сумме 507000 руб. на индивидуальное жилищное строительство с планом ввода в действие в 1959 г. 2240 кв. м жилой площади.

Этот кредит предназначался, в первую очередь, для выдачи ссуд нуждающимся переселенцам из зоны затопления на восстановление и строительство индивидуальных жилых домов. Ссуды предоставлялись на строительство новых домов в размере до 10 тыс. рублей сроком до 7 лет, с погашением, начиная с третьего года после выдачи ссуды, и на восстановление домов – в размере до 5 тыс. рублей сроком на 5 лет, с погашением, начиная со второго года после выдачи ссуды [30].

Особое значение для перспектив развития народного хозяйства в условиях создания водохранилища и промышленного комплекса в Братском районе имела своевременная подготовка компенсационных

фондов сельско-колхозных угодий взамен затапливаемых водохранилищем.

В целях восполнения сельскохозяйственных угодий, попадающих в зону затопления, и обеспечения сельскохозяйственными продуктами населения на Иркутский облисполком было возложено выполнение в 1959-1965 гг. работы по приобретению под сельскохозяйственные угодья 90 тыс. га покрытых лесами и заболоченных земель [31].

На освоение новых земель и осуществление мероприятий, связанных с земельно-хозяйственным устройством колхозов и совхозов, проектным заданием предусматривалось выделение необходимых средств и материально-технических ресурсов в размере 122,8 млн. рублей по Братскому району [32]. Сумма капиталовложений по зоне затопления против фактической потребности на восстановление сельскохозяйственных угодий колхозов и совхозов взамен попадающих под затопление была значительно занижена.

Существовали и отрицательные моменты по приобретению новых земель. Так, проекты многолетней работы Братской экспедиции по освоению новых земель долгое время не рассматривались Иркутским облсельхозуправлением и не утверждались в Министерстве сельского хозяйства.

В связи с таким положением лимиты на работы по подготовке компенсационных фондов в течение длительного периода не расходовались. В то время как сами колхозы, которые в первую очередь в этом были кровно заинтересованы и готовы эту работу проводить, не могли это делать, так как средства им не отпускались.

Такое положение с подготовкой восполнения фондов для переселяемых колхозников на новые места создавало угрозу подрыва сельскохозяйственного производства на ряд лет.

Стоит отметить, что Иркутскому облисполкому было предоставлено право освобождать в отдельных случаях колхозы, колхозников, рабочих и служащих, переселяемых в связи со строительством Братской ГЭС, от всех налогов (кроме налогов, взимаемых с заработной платы), сборов и от обязательных поставок государству сельскохозяйственных продуктов, кроме молока, на срок до трех лет с момента переселения [33].

Одновременно с переносом зданий и сооружений происходила лесочистка ложа водохранилища. В целях обеспечения своевременного проведения работ по вырубке леса и лесочистке в зоне затопления водохранилища Братской гидроэлектростанции Совет Министров РСФСР постановлением от 4 июня 1956 г., в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 11 мая 1956 г. № 608, обязал Министерство топливной промышленности РСФСР и Иркутский облисполком в период с 1956 по май 1964 г. выполнить работы по вырубке 6 млн. кубометров лесочистки на площади 60 тыс. гектаров в зоне водохранилища, по обоим берегам р. Ангары, от пос. Заярск до грани подпора [34].

Работы по лесочистке были возложены на комбинат «Братсклес», трест «Иркутскспецлесзаг» облтопуправления и трест «Заярскспецлесзаг» Росглавспецлеса Министерства топливной промышленности РСФСР.

В целях быстрейшего начала работ по лесосводке, впредь до оформления передачи всей площади, было разрешено указанным трестам начать вырубку лесов в местах беспорного затопления, выдавая им лесорубочные билеты без взимания попенной платы. Одновременно прекращалась с 1957 г. выдача лесорубочных билетов всем лесозаготовителям, работающим вне зоны затопления, в Братском, Тангуйском, Усть-Удинском, Балаганском и Усть-Кутском районах Иркутской области, до окончания вырубке леса в ложе водохранилища Братской ГЭС [35].

Также производилась рубка делового хвойного леса с полным использованием древесины на вырубаемых площадях и отнесение насаждений с преобладанием лиственных пород к категории нетоварных при невозможности использования этой древесины в качестве товарной.

Братский, Усть-Удинский, Аларский, Нуркутский, Боханский, Осинский, Кировский сельский Совет, Черемховский и Усольский райисполкомы оказывали предприятиям трестов «Иркутскспецлесзаг» и «Заярскспецлесзаг» всемерную помощь в размещении рабочих, подборе инженерно-технического и обслуживающего персонала, в организации работ по лесосводке и лесочистке,

в подборе участков для строительства предприятий, в отводе сенокосов для обеспечения сеном лошадей леспромхозов.

Из-за отставания лесоочистки от лесосводки, а также для ликвидации разрыва между лесоочисткой и сдачей площадей, образовавшегося в результате прекращения сжигания нетоварной древесины, исполнительный комитет Братского районного Совета депутатов трудящихся разрешил леспромхозам зоны затопления Братской ГЭС при производстве лесоочистных работ производить сжигание нетоварной древесины на лесосеках в специально вырытых траншеях или в кучах, при создании минерализованных полос по границам обрабатываемого участка, при соблюдении правил пожарной безопасности [36].

В соответствии с перечисленными выше недостатками итоги работ по подготовке водохранилища на 1 января 1961 г. указывали на крайне серьезное отставание главным образом по первой очереди затопления, основной объем работ по которой необходимо было выполнить в Братском районе.

Крупнейшим организациям Братского района: комбинату Братсклес Иркутского СНХ-за, Управлению Братскгэсстроя МСЭС, Управлению Ангарстроя Министерства транспортного строительства и другим организациям этого района необходимо было в кратчайшие сроки обеспечить переселение рабочих и служащих, эвакуацию материальных ценностей, перенос и ликвидацию строений и сооружений, санитарную очистку территорий населенных пунктов, сдать в эксплуатацию новый обходной железнодорожный путь и ликвидировать старый, включая железнодорожный мост через Ангару, произвести подготовку спецучастков Минречфлота, выполнить лесоочистные работы на площади более 13,5 тыс. га. За 8 месяцев, оставшихся до начала затопления водохранилища, из них четыре зимних, необходимо было выполнить примерно 20 % от общего объема работ по водохранилищу стоимостью около 39 млн. рублей и обеспечить подготовку первой очереди затопления к 1 сентября 1961 г.

В этих условиях были приняты необходимые меры по концентрации сил и средств на важнейших участках работ. Решением

Иркутского облисполкома № 457 от 13 июня 1961 г. была создана областная межведомственная комиссия с задачей координировать ход работ и контролировать своевременное выполнение организациями заданий по первой очереди затопления.

Одновременно с этим был создан городской оперативный штаб во главе с первым секретарем Братского горкома КПСС, были созданы штабы на всех крупных предприятиях.

Указанные штабы непосредственно руководили ходом работ и подводили итоги через каждую пятидневку. Вопросы, связанные с форсированием работ по первой очереди затопления, неоднократно рассматривались на сессиях и исполкомах областного и Братского городского Советов депутатов трудящихся, а также на бюро Братского горкома и Иркутского обкома КПСС.

В результате принятых мер все организации Братского района в короткий летний период выполнили объемы работ по подготовке первой очереди заполнения, что дало возможность начать наполнение водохранилища в установленный правительством срок – до 1 сентября 1961 г.

О напряжении в работе по подготовке первой очереди в 1961 году можно судить по освоению выделяемых ассигнований на эти мероприятия. Из выделенных в 1961 г. 44,1 млн. руб. было освоено, главным образом в летние месяцы, 43 млн. руб., что является рекордным за весь период работ по подготовке водохранилища [37].

Но систематическое невыполнение планов работ и сложности в работе по подготовке первой очереди затопления отрицательно сказались на качестве санитарной подготовки территории населенных пунктов. По техническим условиям на подготовку водохранилища санитарная уборка должна была проводиться за один весенне-летний сезон и не позднее трех месяцев до начала затопления территории, а фактически по большинству населенных пунктов была выполнена непосредственно перед затоплением.

Переселение населения и ликвидация строений в короткие сроки перед началом затопления также привели к значительным потерям материалов вследствие того, что

многие строения с большим процентом износа и щитовые конструкции освобождались от жильцов накануне затопления и ликвидировались путем их сжигания, а не путем разборки с использованием пригодных стройматериалов.

Кроме того, Дирекцией ГЭС совместно с комбинатами Братсклес, Иркутсклес и другими исполнителями работ в 1961 году была оформлена документация на оставление площадей под затопление без производства работ по лесоочистке площади первой очереди в размере 28859 га [38].

Несмотря на все упущения, 1 сентября 1961 г. на запрос начальника управления Братскгэсстроя И.И. Наймушина о подтверждении окончания эвакуации из зоны затопления всех организаций и населения, о надлежащей очистке территории и готовности ложа водохранилища к затоплению в связи с началом закрытия донных отверстий пришло подтверждение о том, что ложе водохранилища Братской ГЭС по условиям уточненного графика наполнения водохранилища к затоплению подготовлено.

Таким образом, в Братском районе до отметки 350 метров (первая очередь затопления) находилось 49 населенных пунктов в сельской местности, полностью затопленных, и два рабочих поселка, Заярск-II и Зеленый городок, которые первой очередью затрагивались частично. В этих населенных пунктах до отметки 360 метров, несмотря на все возникавшие в ходе работ по очистке ложа водохранилища проблемы, были выполнены все работы, включая санитарную подготовку территории, и оформлены акты комиссии о приемке территории под затопление.

Всего по району из указанных пунктов и поселков лесозаготовителей переселено с начала работ 5049 дворов индивидуального пользования, перенесено и ликвидировано 7888 объектов государственных и кооперативных организаций местных Советов, республиканского и союзного подчинения, разобрано 97 км. железной дороги Тайшет – Лена, демонтирован железнодорожный мост через р. Ангару.

Литература

1. **О ходе** подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 октября 1957 года: информ. бюл. № 1 // Арх. отд. администрации г. Братска. Ф. 48. Оп. 1. Д. 89. Л. 225.

2. **Отчет отдела о проведенной** работе по подготовке водохранилища Братской ГЭС за период с 4 октября 1956 г. по 1 января 1964 года // Там же. Ф. 48. Оп. 1. Д. 117. Л. 1.

3. Приказ Министерства электростанций № 91/а от 29 марта 1956 года // Там же. Ф. 137. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.

4. **О мероприятиях по** переселению населения и переносу на новые места строений и сооружений в связи со строительством Братской гидроэлектростанции: постановление М-ва электростанций от 19 мая 1956 г. № 371 // Там же. Л. 26.

5. **Отчет отдела о проведенной** работе по подготовке водохранилища Братской ГЭС за период с октября 1956 г. по 1 января 1964 г. // Там же. Ф. 48. Оп. 1. Д. 117. Л. 2.

6. **Отчет отдела о проведенной** работе по подготовке водохранилища Братской ГЭС за период с октября 1956 г. по 1 января 1964 г. // Там же.

7. Приказ Министерства Электростанций № 91/а от 29 марта 1956 г. // Там же. Л. 22.

8. **О ходе подготовки** водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 октября 1958 года: информ. бюл. № 4 // Там же. Д. 89. Л. 130.

9. Справка о состоянии работ по подготовке водохранилища в Братском районе // Там же. Д. 91. Л. 7.

10. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 апреля 1958 года:** информ. бюл. № 3 // Там же. Оп. 1. Д. 89. С. 192.

11. **О переселении населения на зоны затопления:** докл. на VII сессии областного Совета депутатов трудящихся // Там же. Д. 91. С. 56 – 57.

12. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 октября 1959 года:** информ. бюл. № 6 // Там же. Д. 89. С. 66.

13. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 октября 1958 года:** информ. бюл. № 4 // Там же. С. 136.

14. **О мерах по реализации Постановления Совета Министров РСФСР № 874 от 1 авг. 1958 г. «О дополнительных мероприятиях по обеспечению своевременного выполнения работ, связанных с подготовкой к затоплению зоны водохранилища Братской гидроэлектростанции»:** решение испол. комитета Иркут. обл. Совета депутатов трудящихся № 438 от 30 авг. 1958 г. // Там же. Ф. 137. Оп. 1. Д. 6. С. 9.

15. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 октября 1959 года:**

информ. бюл. № 6. // Там же. Ф. 48. Оп. 1. Д. 89. С. 67.

16. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 октября 1958 года:** информ. бюл. № 4 // Там же. С. 136.

17. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1-е января 1959 года:** информ. бюл. № 5 // Там же. С. 153.

18. **Отчет отдела о проведенной работе по подготовке водохранилища Братской ГЭС за период с октября 1956 г. по 1 января 1964 г.** // Там же. 117. С. 7.

19. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 октября 1959 года:** информ. бюл. № 6 // Там же. С. 69 – 70.

20. **О мероприятиях по переселению населения и переносу на новые места строений и сооружений в связи со строительством Братской гидроэлектростанции Министерства электростанций:** постановление Совета Министров РСФСР от 19 мая 1956 г. № 371 // Там же. Ф. 137. Оп. 1. Д. 2. С. 47.

21. Там же. С. 104.

22. **О ходе подготовки водохранилища Братской гидроэлектростанции по состоянию на 1 января 1959 года:** информ. бюл. № 5 // Там же. Ф. 137. Оп. 1. Д. 13. С. 5.

23. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 апреля 1958 года:** информ. бюл. № 3 // Там же. Ф. 48. Оп. 1. Д. 89. С. 197.

24. **Отчет о подготовке водохранилища. Отчуждение и освоение территорий** // Там же. Ф. 137. Оп. 1. Д. 12. С. 8.

25. **О мероприятиях по переселению населения и переносу на новые места строений и сооружений в связи со строительством Братской гидроэлектростанции Министерства**

электростанций: постановление от 19 мая 1956 г. № 371 // Там же Д. 2. С. 27.

26. **Докладная записка начальнику областного отдела по подготовке водохранилища Братской ГЭС** // Там же. Ф. 48. Оп. 1. Д. 91. С. 86.

27. Докладная «**О ходе переселения и сноса строений из зоны затопления Братской ГЭС по рабочему поселку Заярск Братского района Иркутской области**»: докладная записка // Там же. С. 90.

28. Докладная записка начальнику областного отдела по подготовке водохранилища Братской ГЭС. .

29. **О ходе подготовки водохранилища Братской ГЭС по состоянию на 1 января 1959 года:** информ. бюл. № 5. ... С. 156.

30. **Решение Иркутского областного коммунального банка** отдела КИЖС от 16.04. 1959 г. № 4-2803 // Там же Ф. 48. Оп. 1. Д. 91. С. 33.

31. **Об освоении новых земель под сельскохозяйственные угодья, взамен затопляемых водохранилищем Братской гидроэлектростанции:** постановление Совета Министров РСФСР от 20 нояб. 1958 г. № 1290 // Там же. Ф. 137. Оп. 1. Д. 2. С. 104.

32. Там же. С. 105.

33. приказ М-ва электростанций № 91/а от 29 марта 1956 г. № 91 // Там же. С. 20.

34. **О проведении работ по вырубке леса и лесочистке в зоне затопления водохранилища Братской гидроэлектростанции:** решение от 4 июля 1956 г. № 342 // Там же. Д. 6. С. 1.

35. Там же. С. 3.

36. Решение о чем? № 158 от 11 июня 1958 года Исполнительного комитета Братского районного Совета депутатов трудящихся, Иркутской области. Ф. 137. Оп. 1. Д. 6. С. 32.

37. Отчет о подготовке водохранилища за 1961 год // Там же. Д. 54. С. 4 – 5.

38. Там же. С. 113.